

<b>Municipio de Guapi</b>	<b>BPIN 1016005050000- FNR 32783</b>	<b>FORO DE INICIO 18/11/2010</b>
---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

<b>Objeto</b>	Construcción y mejoramiento hospital de Guapi (ampliación y remodelación de la planta física de la sede de Guapi - municipio de Guapi- departamento del Cauca.	<b>Alcance del contrato</b>	Ampliación y remodelación de la planta física de la ESE de Guapi municipio de Guapi
		<b>No Beneficiarios</b>	28.814

**ENTE EJECUTOR**

<b>Nombre</b>	Municipio de Guapi	<b>Representante legal</b>	Alcalde Municipal
---------------	--------------------	----------------------------	-------------------

**FECHAS APROBACIÓN RECURSOS Y DESEMBOLSOS**

<b>Aprobación FNR</b>	Acuerdo 019 del 06 de Agosto de 2010	<b>Vigencia Recursos</b>	2010	<b>% 1er Pago</b>	30 %	<b>Fecha Desembolso</b>	01-12-2010
						<b>Valor Desembolso</b>	\$ 144

**VALOR CONTRATADO (MILLONES)**

<b>Valor Aprobado</b>	\$ 526	<b>Valor a Girar</b>	\$ 480	<b>Valor Desembolsado</b>	\$ 144
-----------------------	--------	----------------------	--------	---------------------------	--------

**SUPERVISOR**

<b>Nombre</b>	Maria Catalina Mancilla.	<b>Cargo</b>	Funcionario Gobernación del Cauca
---------------	--------------------------	--------------	-----------------------------------

# CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO HOSPITAL GUAPI DEPARTAMENTO DEL CAUCA



<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	\$ 480 millones Regalías Indirectas
<b>FORO DE INICIO</b>	18 de Noviembre de 2010.
<b>TOTAL ASISTENTES</b>	15 personas.
<b>RESPONSABLE</b>	DNP
<b>BENEFICIARIOS</b>	28.814 Habitantes

## RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Se presentó a la comunidad el alcance del proyecto y el proceso que sigue para la adjudicación del contrato, la alcaldía ya publicó los pre pliegos.

## ESTADO ACTUAL

En ejecución. La IAF informa que no se ha recibido a la fecha informe de interventoría para certificar avance.